

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.02.2024 по 30.06.2024 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА "ЮЖНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ"
ОГРН получателя гранта	1202300022143
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Открытие авиамodelьного клуба Штурм в центральном районе г. Краснодара
Номер договора о предоставлении гранта	24-1-000434


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведена информационная кампания проекта, в результате которой отобрано не менее 45 детей для участия в проекте.	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	Задача выполнена успешно, после проведенных информационных мероприятий мы набрали больше ребят, чем планировали, а именно 65
1.2.	Проведено не менее 228 занятий по авиамоделированию и практических тренировочных полетов, приняли участие не менее 45 детей.	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	Занятий мы провели чуть больше, чем планировали т. к. ребят пришло больше и мы добавли еще группы, чтобы сохранить баланс: не более 10 человек в группе
1.3.	Проведено не менее 16 соревнований 3 типов: «На дальность полета», «На точность приземления»,	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	Данная задача выполнена полностью, проведено 10 соревнований по Авиасимулятору, 3 типа


	«Дальний перелет» среди не менее 45 юных авиамоделлистов.				соревнований для первой авиамодели Треуголка «На дальность полета», «На точность приземления», «Дальний перелет» и 3 этапа Авиагонок для планеров Ласточка
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)


№	Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разместим в соцсетях клуба, на сайте 23gc.ru, в партнерских пабликах города Краснодара информацию, о том, что авиамодельный клуб Штурм в центральном районе города набирает ребят в возрасте 8-17 лет на бесплатные занятия по авиамоделированию. Попросим сделать репосты членов сообществ в свои аккаунты. Проведем презентации занятий авиамоделированием в школах города Краснодара на родительских собрания	с 01.02.2024 по 29.02.2024	с 01.02.2024 по 29.02.2024	Благодаря точечной, адресной рекламной кампании удалось набрать необходимое количество школьников 8-17 лет для полноценной реализации проекта. Начались занятия по авиамоделированию, ребята стали получать новые знания навыки и умения!
2.1.1. Привязанные ККТ:		Проведена информационная кампания проекта, в результате которой отобрано не менее 45 детей для участия в проекте.		
2.1.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети, подростки возрастом 8-17 лет, посещавших занятия по направлению авиамоделизм				65
2.1.6. Фотографии проведенного мероприятия 				




Новость о том, что мы выиграли грант на настоящий проект моментально появилась в нашем родительском чате!



Мы подготовили рекламный пост, который попросили разослать родителей в классные и школьные чаты - сработало очень хорошо



Обязательно разместили информацию о победе в нашей группе в VK



Порадовали количество лайков, репостов и положительных комментариев

2.1.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

 Ссылки о ходе реализации проекта из нашей группы в ВК https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_412 https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_422 https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_432 https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_442 https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_451																			
2.1.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 																			
Рекламный штендер на тротуаре. Мы находились в очень проходном месте, поэтому значительную часть новых посетителей в мастерскую привел именно этот не хитрый штендер (подгрузили сюда, т.к. сайт не дает возмочь загружать большие фото в "Фотографии проведенного мероприятия") https://disk.yandex.ru/i/lyzcBC5jVXtnLw https://disk.yandex.ru/i/Or4Sss7flzyGOQ																			
2.1.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию <table> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Вывеска на входной группе</td><td>напротив пешеходного перехода</td><td>khjKCYalBNY.jpg</td><td>11.07.2024</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Вывеска на входной группе общий вид</td><td>С привязкой к местности</td><td></td><td></td></tr> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Вывеска на входной группе	напротив пешеходного перехода	khjKCYalBNY.jpg	11.07.2024	2	Вывеска на входной группе общий вид	С привязкой к местности		
№	Название	Описание	Файл	Дата															
1	Вывеска на входной группе	напротив пешеходного перехода	khjKCYalBNY.jpg	11.07.2024															
2	Вывеска на входной группе общий вид	С привязкой к местности																	
2.1.10. Дополнительный комментарий к мероприятию Мы ограничились 2-я самыми эффективными (по данным нашего мониторинга) каналами по привлечению детей к занятиям авиамоделированием - родительские чаты в мессенджерах и штендеры в проходных местах, на третьем месте по эффективности находятся наши соцсети, т.к. они практически единственный источник данных о техническом моделировании в Краснодаре для родителей																			
№	Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)															
2	Полноценная реализация проекта, работа с детьми (школьниками) в группах, постройка авиамodelей	с 01.02.2024 по 30.06.2024	с 01.02.2024 по 30.06.2024	За время реализации проекта мы увеличили количество занятий, которое планировали изначально. Связано это было с тем, что после информационной кампании по привлечению детей в наш клуб к нам обратилось значительно больше родителей детей (65 вместо 45 по проекту), поэтому, чтобы не увеличивать число моделлистов в каждой группе мы к проектным 3 рабочим дням добавили еще 2 и таким образом мы сначала укомплектовали группы, которые планировались изначально в проекте, а далее по															

			мере обращения новых желающих заниматься мы сформировали еще дополнительные группы в 2-х днях. Радует тот факт, что удалось передать навыки и умения в техническом моделировании большому числу ребят из целевой группы. На занятиях дети учились пользоваться линейками, транспортирами, лобзиками, напильниками, ножами, ножницами, наждачной шкуркой, учились затачивать карандаши, ножи на точильном станке. Познакомились со сверлильным станком, научились правильно делать отверстия. Поработали с гравером, научились чертить детали
2.2.1. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 228 занятий по авиамоделированию и практических тренировочных полетов, приняли участие не менее 45 детей.		
2.2.5. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество занятий в мастерской и практических полетов, проведенных за время реализации проекта			256
2.2.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Мозляев Ярослав учится обрабатывать рейки		Габазов Сайфулах шкурит грузик для Треуголки	



Награды (кубки, дипломы, медали, свидетельства авиамоделиста) на Авиаконке



Рахманов Семён закончил первую в жизни авиамодель



Артюшков Сергей учится обрабатывать древесину и заготавливает детали для авиамодели



Ганус Андрей соединяет крыло с помощью клея ПВА, ниток, металлических накладок, делает первый в жизни композитный материал - армированный пластик



Старшие ребята из других филиалов делятся опытом полета на авиасимуляторе с младшими моделистами




Созданные метательные планера на занятиях готовы к соревнованиям. Завтра в полет!



Стеценко Егор и Рахманов Семён по очереди учатся работать на сверлильном станке



Звигин Савелий изготавливает детали крыла для метательного планера



Немало хлопот доставил юным авиамоделистам киль - не сложная деталь, но совершенно новая и требующая максимум внимания и терпения, обсуждают чертеж будущей детали



Лопаткин Артем тренируется на ависимуляторе



Гатунов Паша закончил свою треуголку, готовится к соревнованиям



Звигин Ярослав проверяет детали перед сдачей работы наставнику, Рахманов Семён выпиливает уже детали для второго самолета



Таран Андрей выпиливает грузики из фанеры



Мастер-класс от старших ребят по полетам на авиасимуляторе



Вид занятий сверху, все при деле, стараются!



Другая группа, работают на созданием метательных планеров перед соревнованиями



Процесс отпиливания рейки в размер



Занятия у нас смешанные, когда опытные моделисты работают рядом с новичками, таким образом новички подглядывая за приемами опытных ребят постигают азы моделизма значительно быстрее

2.2.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Описание хода занятий в нашей группе в ВК
https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_451
https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_459
https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_463
https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_467
https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-202537777_471

2.2.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.2.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал посещений детьми занятий по авиамоделированию в дополнительный	Зеленым отмечены дни когда ребенок был на занятиях, а красным - когда пропускал. Наглядна видна загрузка групп	ЖУРНАЛ ПОСЕЩЕНИЙ СРЕДА.pdf	25.07.2024

	день, СРЕДА			
2	Журнал посещений детьми занятий по авиамоделированию в дополнительный день, ЧЕТВЕРГ	Зеленым отмечены дни когда ребенок был на занятиях, а красным - когда пропускал. Наглядна видна загрузка групп	ЖУРНАЛ ПОСЕЩЕНИЙ ЧЕТВЕРГ.pdf	25.07.2024
3	Журнал посещений детьми занятий по авиамоделированию в запланированный день, ПЯТНИЦА	Зеленым отмечены дни когда ребенок был на занятиях, а красным - когда пропускал	ЖУРНАЛ ПОСЕЩЕНИЙ ПЯТНИЦА.pdf	25.07.2024
4	Журнал посещений детьми занятий по авиамоделированию в запланированный день, СУББОТА	Зеленым отмечены дни когда ребенок был на занятиях, а красным - когда пропускал. Наглядна видна загрузка групп. Также внизу, под таблицей преставлен итоговый расчет количества проведенных занятий	ЖУРНАЛ ПОСЕЩЕНИЙ СУББОТА и итог.pdf	25.07.2024
2.2.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Обнадёживает тот факт, что наша деятельность востребована, что пришло больше ребят, чем планировалось, что после завершения проекта дальше продолжают заниматься более 40 детей. Больше фото о ходе занятий мы разместили в альбоме в ВК в группе проекта: https://vk.com/album-202537777_300280647 В следующем проекте будем учить наставника клуба делать много фото по ходу занятий! Как делают другие наставники, освоили какую-то операцию - сфотографируй и выложи, научил чему-то ребят, сфотографируй и выложи, чтобы занятия были более всесторонне отсняты. Думаем, что освоит этот навык :) СКАНЫ АНКЕТ посетителей клуба мы прикрепили ссылками на Яндекс.Диск в п 3.8 Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
№	Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Выход со школьниками на полеты на созданных авиамоделях на грунтовую площадку или парковку, которые расположены недалеко от мастерской авиамодельного клуба, для совершения тренировочных полетов и настройки построенных ребятами авиамоделей.	с 01.03.2024 по 30.06.2024	с 01.03.2024 по 30.06.2024	Ребята получили возможность под руководством опытных наставников совершить испытательные запуски своих авиамоделей, как в помещении , так и на улице в городских парках. Получить опыт запусков, иногда удачных, иногда нет, проанализировать причины успехов и неудач, настроить для оптимального полета свои авиамодели и подготовиться к предстоящим соревнованиям. Провели с пользой время на свежем воздухе
2.3.1. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 228 занятий по авиамоделированию и практических тренировочных полетов, приняли участие не менее 45 детей.		
2.3.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество занятий в мастерской и практических полетов, проведенных за время реализации проекта				256
2.3.6. Фотографии проведенного мероприятия 				



Дети тренируются в коридоре перед соревнованиями на дальность полета. Часто родители бывают рядом и поддерживают ребят



Очередь на запуск!



Ганус Андрей перед тренировочным пуском



Захар Багдасарян отправляет модель в полет!



Очередной моделист на тренировочном пуске своего самолета!



Также дети тренируются на улице, т.к. условия меняются, а задача прилететь на финиш как можно быстрее остается



Наставники всегда подскажут и объяснят как правильно запускать модели и не совершать ошибок на соревнованиях



Взрослые моделисты передают опыт подрастающему поколению!

2.3.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Пост в ВК про подготовку к соревнованиям https://vk.com/aviamodelikrd?w=wall-20253777_484				
2.3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.3.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Удалось подготовить бОльшую часть ребят к выступлениям на грядущих соревнованиях, настроить сделанные ими авиамodelи, отработать приемы запусков самолетов				
№	Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение 3-х типов соревнований для школьников по различным авиамodelям. Соревнования для простейших авиамodelей («На дальность полета», «На точность приземления», «Дальний перелет») – март-апрель, Соревнования на авиасимуляторе в мастерской (10 этапов, по воскресеньям) – март-май, Авиагонки 3 этапа – май-июнь	с 11.03.2024 по 30.06.2024	с 11.03.2024 по 30.06.2024	Успешно провели 16 соревнований разных типов для учащихся в нашей мастерской: - 10 соревнований по Ависимулятору - 3 соревнования по Треуголкам: "На дальность", "На точность", "Дальний перелет" - 3 соревнования по пенопластовым планерам Ласточка: "Чистяковская роща" - 2 этапа и "Парк 30-ти летия Победы" Многие из ребят принимали участие в полновформатных соревнованиях впервые. Неоценимый опыт в практическом использовании самостоятельно построенных изделий. Обучение нахождению на соревнованиях, выполнение распоряжений судей и marshалов, соревновательный дух и дух здорового соперничества - всегда присутствуют на наших мероприятиях. Опыт совместной с родителями работы над своим выступлением, у многих ребят родители в перерывах были механиками и помогали в ремонте модели. А многие дети приходили семьями и переживали все за каждого участника, в итоге получились добрые семейные соревнования
2.4.1. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 16 соревнований 3 типов: «На дальность полета», «На точность приземления», «Дальний перелет» среди не менее 45 юных авиамodelистов.		
2.4.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Количество проведенных соревнований по разным классам авиамodelей за время реализации проекта (Авиагонки 3 этапа, Соревнования на симуляторе 10 этапов, Соревнования по простейшим авиамodelям 3 этапа)

16

2.4.6. Фотографии проведенного мероприятия



Демченко Артем и Таран Антон учатся летать на радиоуправляемой авиамodelи



Слева направо: Мозляев Ярослав, Беспалов Гоша, Рахманов Семён - призеры и победитель в чемпионате по авиасимулятору



Васильев Вова постигает азы управления авиамodelью на симуляторе



Ярослав в самом начале обучения полетам



Артюшков Сергей готовится к взлету на симуляторе



Очередь на старт соревнования "На дальность полета"



Между полетами - обязательно ремонт моделей



Ковалев Виталик после приземления



Участники полетов "На дальность"



Соревнования "На точность посадки" - старт очередного пилота, судья командует стартом



Измерения удаления от центра зоны посадки - чем дальше улетел от зоны посадки - тем больше штрафных баллов. 1 см = 1 баллу



Предстартовый брифинг для участников перед стартом "На точность посадки"



Зона соревнований прямо в коридоре, рядом с нашей мастерской



Победители и призёры соревнований "Дальний перелет"



Участники перед стартом на соревнованиях "Дальний перелет"



Москальченко Арина, финиширует вместе со своей авиамodelью



Гатунов Паша, на старте своего дальнего перелета



Призеры и победители ПЕРВОГО этапа АВИАГОНОК



Участники ТРЕТЬЕГО этапа АВИАГОНОК



Победители и призеры ВТОРОГО этапа АВИАГОНОК

2.4.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📢

Чемпионат по АВИАСИМУЛЯТОРУ для юных авиамodelистов клуба Штурм на ул. Российской

<http://www.23rc.ru/event/401>

<http://www.23rc.ru/event/402>

<http://www.23rc.ru/event/403>

<http://www.23rc.ru/event/404>

<http://www.23rc.ru/event/405>

<http://www.23rc.ru/event/406>

<http://www.23rc.ru/event/407>

<http://www.23rc.ru/event/408>

<http://www.23rc.ru/event/409>

<http://www.23rc.ru/event/410>

- Соревнования авиамodelей. Дальность полета. ПЕРВЫЙ этап Чемпионата клуба Штурм (филиал ЦЕНТР) - Соревнования авиамodelей. Посадка на аэродром. ВТОРОЙ этап Чемпионата клуба Штурм (филиал ЦЕНТР) - Соревнования авиамodelей. Дальний перелет. ТРЕТИЙ этап Чемпионата клуба Штурм (филиал ЦЕНТР)

<http://www.23rc.ru/event/418>

<http://www.23rc.ru/event/419>

http://www.23rc.ru/event/420 - Авиаконки RC-AIR-RACE 2024! - ПЕРВЫЙ ЭТАП - парк ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА, г. Краснодар - Авиаконки RC-AIR-RACE 2024! - ВТОРОЙ ЭТАП - парк ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА, г. Краснодар - Авиаконки RC-AIR-RACE 2024! - ТРЕТИЙ ЭТАП - парк 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, г. Краснодар http://www.23rc.ru/event/351 http://www.23rc.ru/event/352 http://www.23rc.ru/event/353				
2.4.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
Фотоотчет с чемпионата по Авиасимулятору https://vk.com/album-202537777_301239998 25.05.24 Соревнования авиамodelей Дальность полета. Филиал ЦЕНТР 01.06.24 Соревнования авиамodelей Посадка на аэродром. Филиал ЦЕНТР 08.06.24 Соревнования авиамodelей Дальний перелёт. Филиал ЦЕНТР https://vk.com/album-202537777_301720049 https://vk.com/album-202537777_301814276 https://vk.com/album-202537777_301883565 Авиаконки RC-AIR-RACE 2024! - ПЕРВЫЙ ЭТАП - ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА Авиаконки RC-AIR-RACE 2024! - ВТОРОЙ ЭТАП - ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА Авиаконки RC-AIR-RACE 2024! - ТРЕТИЙ ЭТАП - парк 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ https://vk.com/album-202537777_301730948 https://vk.com/album-202537777_301890481 https://vk.com/album-202537777_301985255				
2.4.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Все запланированные соревнования состоялись, также мы выявили и наградили отдельно победителей в каждой из серии соревнований (Треуголки и Авиаконки)				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
За время реализации проекта, благодаря грантовому финансированию нам удалось открыть авиамodelный клуб в центральной части г. Краснодара, оснастили его всем

необходимым оборудованием, мебелью, инструментами. Мы набрали 65 школьников (мальчиков и девочек) в возрасте 8-17 лет, которые на протяжении 5 месяцев обучались авиамоделированию. За это время они научились работать основным, базовым инструментом, научились работать с древесиной, фанерой, бумагой, жестью, нитками, пленками, клеями. Освоили основные приемы обработки материала и сборки различных узлов на примере собственных авиамоделей. Освоили навык создания изделий (авиамоделей) с «нуля» до полной готовности и приняли участие на них в соревнованиях (6 полноформатных соревнований) – как результирующий фактор. Также для ребят мы провели обучение полетам на радиоуправляемых авиамоделях в форме чемпионата по Авиасимулятору. На каждом из 10 соревнований мы постепенно усложняли полетное задание, таким образом к финальному этапу большинство ребят полностью освоили управление БПЛА самолетного типа. В результате проекта в Краснодаре появилось еще 65 авиамоделистов, большая часть из которых, несмотря на окончание проекта, осталась в нашей системе подготовки моделистов и продолжит свое развитие на базе других наших филиалов. Для самых перспективных учеников мы закупили материалы, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы, чтобы дети имели возможно и дальше совершенствоваться, и развивать навыки в техническом творчестве. Считаем, что проект реализован успешно, все задачи выполнены, трансфер знаний и навыков технического творчества от старшего наставника к молодому поколению авиамоделистов состоялся, большая часть наших воспитанников продолжит заниматься в направлении авиамоделирование

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Дети, подростки возрастом 8-17 лет, посещавших занятия по направлению авиамоделизм	45,00	65,00		144
Количество проведенных соревнований по разным классам авиамоделей за время реализации проекта (Авиагонки 3 этапа, Соревнования на симуляторе 10 этапов, Соревнования по простейшим авиамоделям 3 этапа)	16,00	16,00		100
Количество занятий в мастерской и практических полетов, проведенных за время реализации проекта	228,00	256,00		112

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Во время реализации проекта 65 ребят в возрасте 8-17 лет, школьники из центрального района Краснодара научились строить с нуля 4 типа летающих авиамоделей. Дети научились работать основным инструментом, научились работать с древесиной, композитными материалами, научились заводить и обслуживать двигатели внутреннего сгорания для авиамоделей, познакомились и начали работать с пультами дистанционного управления, с электродвигателями и другой модельной электроникой. Научились летать на радиоуправляемых авиамоделях, благодаря чемпионату по Авиасимулятору. Приняли участие в 16 различных соревнованиях, для выявления сильнейших в клубе на тех моделях, которые они построили самостоятельно на занятиях, а именно 10 соревнований по Авиасимулятору, 3 вида соревнований по простейшим метательным планерам Треуголка и 3 соревнования (Авиагонки) по метательным планерам Ласточка . Для этого им была предоставлена возможность посетить 256 занятий и практических тренировок бесплатно с предоставлением всего необходимого материала и помещения. Появился еще 1 наставник, появились новые коммерческие партнеры (Группа компаний ТОЧНО), государственные учреждения (Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Молодежный центр развития личности» (ГКУ КК МЦРЛ), некоммерческие организации (Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО)

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
394560,00	Помимо средств и материалов, которые были заложены в бюджет мы докупали фанеру

	для инструментальных щитков и для работы на занятиях, также докупался клей, настенные часы, замки для штендеров, машинки для автомобильных занятий (через Авито), а также лак для верстаков, двойники в розетки, мешки мусорные, термоусадка, щетка-сметка и пенопласто для изготовления авиамоделей. Поэтому расчет дополнительных затраты делали так: 386498 р. (по смете)+8062 р. (дополнительно в течении реализации проекта, сканы чеков приложены) = 394560 р.			
Итого сумма, руб.: 394560,00				
3.5. Электронные ссылки 📎				
3.6. Фотографии материальных объектов 📎				
 Доска магнитно-маркерная, покупалась на средства гранта				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Майки для участников проекта	6 шт. с нанесением логотипов ЦЮТ Штурм и ФПП	WhatsApp Image 2024-06-28 at 10.50.04.jpeg	10.07.2024
2	Макеты дипломов за ТРЕУГОЛКИ и АВИАГОНКИ	Сделано по 9 шт на Треуголки (1,2,3 место на 3-х этапах), 3 шт. на Авиасимулятор (1,2,3 место) и 9 шт. на Авиагонки (1,2,3 место на каждый из 3-х этапов)	WhatsApp Image 2024-05-24 at 13.41.48.jpeg	10.07.2024

3	Шильды на кубки за ТРЕУГОЛКИ и АВИАГОНКИ	Всего 18 шт. По 3 шт за Треуголки (1,2,3 место на 3-х этапах) и Авиагонки (1,2,3 место на 3-х этапах)	WhatsApp Image 2024-05-24 at 13.41.47.jpeg	10.07.2024
4	Реверсы медалей за ТРЕУГОЛКИ и АВИАГОНКИ	Всего 18 шт. По 3 шт за Треуголки (1,2,3 место на 3-х этапах) и Авиагонки (1,2,3 место на 3-х этапах)	WhatsApp Image 2024-05-24 at 13.41.47 (1).jpeg	10.07.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
Анкеты школьников 8-17 лет, посещавших занятия по проекту в мастерской авиамodelьного клуба Штурм https://disk.yandex.ru/i/-YUO-ch_6k2KSg https://disk.yandex.ru/i/dfln3JKJ7ly0Zw https://disk.yandex.ru/i/-acfiirg3rE8Nw Материальные объекты, приобретенные на средства гранта https://disk.yandex.ru/d/WKXuBBMkymrYyA				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	ЧЕКИ	Софинансирование	ЧЕКИ_софинансирование.pdf	10.07.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
По нашему мнению, у абсолютного большинства ребят (дети 8-17 лет), после участия в нашем проекте сложилась очень правильная, нормальная система координат. Есть целеполагание – создание летающего самолета (законченного изделия). Есть среда для реализации этой цели (мастерская, созданная в рамках проекта). Есть инструментарий для достижения цели (инструмент, станки и оборудование, приобретенное в рамках проекта и софинансирования). Есть наставник авиамodelьного клуба, опытный компетентный специалист, который обладает необходимыми знаниями и способен эти знания передать – научить ребенка изготовлению авиамodelи. Есть система оценки достигнутого результата, система оценки эффективности достижения цели – несколько разных типов соревнований на построенной авиамodelи, чтобы ребенок смог оценить качество ее изготовления, с помощью наставника пилот узнает какие технические решения приводят к лучшему результату, а также, какие ошибки при постройке не дают возможности готовому изделию (авиамodelи) показать лучший результат. И тут же, есть возможность посмотреть за выступлениями коллег, чтобы понять почему у них лучше или хуже результаты. Таким образом, по нашему мнению, у ребят формируется способность к оценочному мышлению и аналитике фактов. Уверены, что приобретенный навык пригодится и в дальнейшей жизни, при этом не обязательно будет ли она связана с авиацией или нет. По сути своей, вместо авиамodelи, у человека может быть совершенно любая цель, а благодаря нашему проекту и тому, что ребенок увидел, как к достижению этой цели прийти – то он, в дальнейшем транслирует этот опыт на другие сферы жизни. Поэтому, мы уверены, что принимая участия в наших проектах мы не только сохраняем навыки, технологии и традиции авиамodelирования в Краснодарском крае, но и формируем нормальное, устойчивое, не зависящее от доступа к интернету и видеосервисам мышления у детей школьного возраста – по нашему мнению, это тот уникальный эффект, который достигается через занятия авиамodelированием

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Приятно отметить, что помимо результатов, которые мы планировали в начале проекта у нас появились и незапланированные результаты. Такие как, более 40 ребят пройдя обучения в настоящем проекте решили продолжить занятия авиамоделированием в других наших филиалах, а 8 человек показали особенно хорошие результаты, которые позволили им начать самостоятельно строить уже полупрофессиональные модели самолетов с двигателями внутреннего сгорания и электромоторами. Таким образом, если по плану проекта дети должны были освоить 4 типа авиамodelей за 5 месяцев проекта и научиться летать на радиоуправляемых моделях на авиасимуляторе, то эти ребята успешно справились с этой задачей и более того успели начать постройку более сложных авиамodelей с моторами и уже сейчас проходят подготовку к полетам и летают на кордовых авиамodelях с опытными инструкторами-авиамodelистами. Основной целью для этих детей сейчас – научиться уверенно летать на кордовых авиамodelях и осенью принять участие в соревнованиях по кордовым авиамodelям, которые мы придумали в прошлом году и будем проводить в этом – КУБОК НАСТАВНИКА 2024 - <http://www.23rc.ru/event/355>

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

К основным недостаткам мы отнесем следующие: 1. Кадровый голод, к сожалению, за постперестроечный период был практически утрачен механизм подготовки наставников в авиамodelные клубы, когда ребенок занимался в клубе, как ученик, заканчивал школу, поступал в вуз, учился и многие возвращались в свои клубы уже как преподаватели. Поэтому и авиамodelных клубов было больше и проблем с наставниками было меньше. Сейчас же, даже при идеальных условиях, когда мы как организация выигравшая грант (имеющая устойчивое, надежное финансирование известный заранее период) гарантируем человеку, который обладает нужными навыками в моделизме, заработную плату, прекрасное место для работы, полное материально техническое снабжение, аудиторию учеников сталкиваемся с тем, что не все готовы быть наставниками. Кто-то может делать самолеты, но не умеет этому учить, кто-то наоборот умеет учить, но навык в авиамodelировании очень низкий, и мы не уверены, что сможем достичь результатов проекта. Поэтому приходится балансировать между различными модельстами, чтобы убедить их участвовать в проекте, что проект устойчивый, что реально платят деньги (увы, это один из основных параметров участия в проекте). А т.к. потенциальных наставников в Краснодаре единицы (до 10 человек) – задача по поиску наставника становится не очень простой. И получается, что одним только вливанием средств в инфраструктуру проблему с нехваткой авиамodelных клубов для детей не решить, нужно искать наставников. И единственный выход в этой ситуации мы нашли в воспитании своих собственных наставников из ребят, которые обучаются в наших центрах. Учим уже второй год, и на данный момент у нас есть 4 человека в возрасте 14-16 лет, которые, возможно, через пару лет придут к нам как сотрудники! 2. Очень непонятное НЕжелание местных профильных министерств и управлений идти на сотрудничество. Мы в лучшем случае натываемся на стену молчания. Например мы не можем распространять информацию о проекте в школах, есть запрет со стороны УО ККр

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Дети, подростки 8-17 лет, проживающие в центральном районе г. Краснодара	65

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

6

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

27

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/sturmrc	309

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

394560,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Считаем, что проект реализован успешно! Мы обучили еще 65 настоящих авиамоделистов, 40 из них продолжают обучение у нас в других наших филиалах. На успешную реализацию проекта очень большое влияние оказал комплексный подход к реализации со стороны команды проекта. Мы не просто учим детей строить самолетики, мы полноценно участвуем, совместно с родителями в воспитании детей. Учим новым навыкам, социализируем их внутри группы на занятиях, при необходимости подключаем психолога, для решения сложных ситуаций. Коллектив ребят большой, каждый из них со своим характером, поэтому возникают разные ситуации, и мы стараемся их быстро и профессионально прорабатывать. Мы однозначно продолжим работу в этом направлении. Пока двумя другими нашими филиалами, а также в стадии переговоров сейчас открытие нашего центра на базе Дома Молодежи в Краснодаре (он территориально находится недалеко от помещения, которое мы использовали в проекте), а также есть предварительные договоренности с нашими коммерческими партнерами об открытии филиала в ЖК Родные просторы по аналогии с настоящим проектом, но с финансированием за счет ГК ТОЧНО. В целом, мы уверенно смотрим в будущее!

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

президент Климов Владимир Владимирович

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.